

**DODATOK Č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo 7. mája 2020**  
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**ČLÁNOK I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Kojatice**  
Sídlo organizácie: Kojatice 200, 082 32 Kojatice  
IČO: 00 327 263  
DIČ: 020543184  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK83 0200 0000 0039 7403 6558  
Telefón: +42151/7499520  
Email: obec@kojatice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **INTERBAU a.s.**  
Sídlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica  
Štatutárny orgán: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti  
Zápis v registri: OR OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 21419/P  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti  
technických: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti  
IČO: 44 688 997  
DIČ: 2022792728  
IČ DPH: SK2022792728  
Banka: SLSP, a.s.  
IBAN: SK89 0900 0000 0005 0496 8955  
Telefón: +421915869368  
Email: interbau1@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**ČLÁNOK II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 07. mája 2020 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Komunitné centrum Kojatice** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XX, bod 20.6 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).
- 2.3. Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo 07.mája 2020 uzatvárajú v zmysle §18, ods. 1, písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**ČLÁNOK III.**  
**Predmet dodatku**

3.1. Z dôvodu vzniku okolností v súlade s Článkom X, bod 10.4 Zmluvy o dielo zo 07. mája 2020, na základe ktorých zhotoviteľ nemohol svoju povinnosť plniť následkom prerušenia stavebných prác na strane objednávateľa, sa mení bod 10.2 Článku X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy pre Dielo nasledovne:

Pôvodné znenie:

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od písomného vyzvania Objednávateľom,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**

Navrhované znenie:

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od písomného vyzvania Objednávateľom,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 357 kalendárnych dní od obnovenia začatia realizácie stavebného diela, resp. **do 27.06.2022.**

#### **ČLÁNOK IV** **Záverečné ustanovenia**

4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.

4.2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 07. mája 2020.

4.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v súlade so zákonom.

4.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) obdrží objednávateľ a jedno (1) zhotoviteľ.

V Kojaticiach, dňa: 02.07.2021

V Brezovici, dňa: 02.07.2021

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Anton Aštary  
starosta

---

Ing. Peter Hroš  
konateľ spoločnosti