

Dodatok č. 1

Zmluva o dielo č. ³⁻¹⁹ /OV/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Kojatice

Sídlo: Kojatice 200, 082 32 Kojatice
Štatutárny zástupca: Anton AŠTARY, starosta obce
IČO: 00 327 263
DIČ: 2020543184
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: +421 51 749 9520
Email: obec@kojatice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:

Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Ing. Anton Bujňák, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vl. 10621/P

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných:
technických:

Ing. Anton Bujňák, konateľ
Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 449 717
2020004646
SK2020004646

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Telefón:

051 45 21 375

e - mail:

ekosvip@ekosvip.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 2.8.02-2019 Zmluvu o dielo č. ³⁻¹⁹ /OV/2017/ (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečiť „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice**“. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ a z finančných prostriedkov z **OP Kvalita životného prostredia**; **Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch**; **Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov**; **Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.**

2.

Vzhľadom na potrebu upraviť niektoré ustanovenia zmluvy, zmluvné strany sa v súlade s článkom XIV. Záverečné ustanovenia a bodom 14.2 zmluvy dohodli na oprave **článku XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, kde sa bod 12.2.1 vypúšťa.**

Nový bod 12.2. znie:

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

- 12.2.1 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom,
- 12.2.2 vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
- 12.2.3 neplnenie harmonogramu výstavby zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,
- 12.2.4 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

V Kojaticiach, dňa 28-02-2019

Za objednávateľa: Obec Kojatice



Anton AŠTARY
starosta obce



V Sabinove dňa 26-02-2019

Za zhotoviteľa: EKO SVIP, s.r.o.



Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti